

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DEL REPORTE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS UNIDAD EL FUERTE
 CONOCIDO COMPLETO: CONOCIDO EL FUERTE SIGNALA
 EL FUERTE SIGNALA

FECHA DE INICIO: 28 DIC 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 SEP 17

30 JUNO 2017
 DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2016-2016)	MATRÍCULA (2016-2017)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROCESOS 2016	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 A PLANTA BAJA, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SALA DE JUNTAS CON SERVICIOS SANITARIOS, 3 LABORATORIOS, SALA AUDIOVISUAL, SITE, SERVICIOS SANITARIOS, NUCLEO DE ESCALERAS Y VESTIBULO PÚBLICO, PLANTA ALTA, 7 AULAS CON CAPACIDAD DE 49 ALUMNOS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, 8 CUBÍCULOS PARA DOCENTES CON SER, SANITARIOS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS Y NUCLEO DE ESCALERAS Y SUBESTACIÓN CAP. 300 KVA.	\$ 42,882,178.00	0.00	\$ 42,882,178.00	\$ 33,298,106.42	32%	\$ 13,582,817.88	5729	6225	18%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Escriba un detalle en las actividades (de dos meses) por diferimiento de anticipo en la etapa de Plazoforma.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE: L.B.C. Manuel María Gumbim

M en C Manuel María Gumbim
 NOMBRE Y FIRMA


CARGO: Jefe del departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.

CORREO ELECTRÓNICO: manuel_maria_gumbim@itdm.mx

TEL. 10 Dígitos: 668 3 86 39 17

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 Instituto Tecnológico de Los Mochis
 Dirección





ARMADO Y CIMENTADO DE ZAPATAS AISLADAS



ARMADO Y CIMENTADO DE CIMENTACION CORRIDA



COLADO EN CIMENTACION



CIMBRA DE DADOS



ENRACES DE BLOCK EN CIMENTACION



ENRACES DE BLOCK EN CIMENTACION CORNIDA



CIMENTACION CORNIDA



MUESTRAS DE CONCRETO



ENRAICES DE BLOCK EN CIMENTACION CORRIDA



DECIMERA DE DADOS