



Oficio No. D.G. 0625/2017.
Culiacán, Sin., a 17 de julio de 2017.

Ing. Manuel de Jesús López Pérez
Director del Instituto Tecnológico de Los Mochis
P r e s e n t e. –

En atención a su correo de fecha 10 de julio del presente año, mediante el cual solicita información en relación a fecha de inicio, avance físico y financiero de las obras ejecutadas del programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (PRoExOEES 2015), le comunico siguiente:

Monto asignado	\$10,000,000.00
Monto ejercido	\$3,286,041.50
Monto por ejercer	\$ 6713,958.5
Avance físico	28%
Avance financiero	33%
Acta entrega recepción de la obra concluida	Obra no concluida
Se anexa copia de contratos	Si

Cabe mencionar con respecto al último estado de cuenta bancario, deberá solicitarse a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Sin más por el momento, me es propicia la ocasión para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración,

A T E N T A M E N T E

L.C.P. Andrés Castro Rojo
Director General

C.c.p. – Ll. Rosaura Figueroa, Directora Programación y Planeación.
C.c.p. –Ing., Mónica Elena Hernández Pérez, Directora de Infraestructura.
C.c.p. – Archivo